

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОУ лицея №19

\_\_\_\_\_ Т.Л. Терлецкая

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перспективный план  
мероприятий по обеспечению введения  
федерального государственного образовательного стандарта  
МОУ лицея №19 г.о. Тольятти**

Направление деятельности	Мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
<b>2010-2011 учебный год</b>			
<b>Создание нормативного обеспечения ФГОС</b>	Разработка плана-графика введения ФГОС в лицее	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.	Сентябрь 2010
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	ТГ	Сентябрь-октябрь 2010
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Директор лицея Терлецкая Т.Л. зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	в течение года
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Директор лицея Терлецкая Т.Л.	В течение года
	Приказ о создании творческой группы учителей по созданию основной образовательной программы лицея	Директор лицея Терлецкая Т.Л.	Октябрь 2010
	Участие в совещании для заместителей руководителей по вопросам введения ФГОС	Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	Октябрь 2010
	Разработка Положения о системе оценки достижений учащихся 1-4 классов	ТГ	Ноябрь 2010
	Участие в совещании ДО по вопросам создания локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями реализации ФГОС	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.	Декабрь 2010
	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Зам директора по УВР Егоренко В.М. Бессонова Н.Н.	Март 2011
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам директора по УВР	Март 2011	

		Егоренко В.М. Бессонова Н.Н. учитель Чурсина Л.И.	
	Разработка нормативных документов (учебный план, штатное расписание, расписание занятий )	Директор лицея Терлецкая Т.Л.	Март-апрель 2011
	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы	Заместитель директора по УВР Черноволенко Т.Н.	В течение года
<b>Создание методического обеспечения введения ФГОС</b>	Формирование плана методической работы по обеспечению введения ФГОС в лицее	Зам.директора по УВР Илюшкина В.И. Бессонова Н.Н.	Сентябрь 2010
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Сентябрь 2010
	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Сентябрь 2010
	Организация курсовой подготовки учителей 4 классов по введению ФГОС	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Участие в совещании МОУ ДПОС РЦ «Организация работы по разработке образовательных программ дополнительного образования в целях реализации ФГОС»	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.	Октябрь 2010
	Участие в мероприятиях МОУ ДПОС РЦ по реализации целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС»	Учителя начальных классов	Октябрь-май
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	В течение года
	Совещания при завуче по актуальным вопросам введения ФГОС	Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	Октябрь 2010 - май 2011
	Заседания МО учителей начальных классов по вопросам	Зав. МО Чурсина Л.И.	Октябрь 2010

	введения ФГОС»		
	Участие в городской панораме педагогических идей	Учителя начальных классов	Октябрь 2010
	Разработка основной образовательной программы лицея на 2010-2015 г.г.	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Члены ТГ	Октябрь-ноябрь 2010
	Педагогический совет «Утверждение основной образовательной программы лицея на 2010-2015 г.г.»	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам директора по УВР Илюшкина В.И. Бессонова Н.Н.	Ноябрь 2010
	Участие в совещании МОУ ДОД РЦ «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в рамках реализации ФГОС»	Замдиректора по УВР Бессонова Н.Н. Члены ТГ	Ноябрь 2010
	Разработка программ внеурочной деятельности, дидактического сопровождения и т.д.	Учителя начальных классов	В течение года
	Анализ УМК. Формирование УМК на 2011-2012 уч.год	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. , учителя 4 классов	Март 2011
	Анализ первого года работы в рамках ФГОС и корректировка	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	Май-июнь
	Участие в Августовской конференции	Члены ТГ	Август 2011
<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b>	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам.директора по УВР Илюшкина В.И.	Сентябрь-октябрь 2010
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Директор лицея Терлецкая Т.Л. зам. директора по АХР	Сентябрь-ноябрь 2010

	работников лица	Мусихина Е.В. Инженер по ОТиТБ Петрова М.П.	
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.	Директор лица Терлецкая Т.Л. зам. директора по АХР Мусихина Е.В.	Декабрь-май 2011
	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Директор лица Терлецкая Т.Л.	Май 2011
<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</b>	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе	Директор лица Терлецкая Т.Л. Гл. бухгалтер Свиридова Н.О.	Январь-февраль 2011
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Директор лица Терлецкая Т.Л.	Август 2011
<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>	Анализ и определение кадрового состава, внедряющего ФГОС с 2011 года	Директор лица Терлецкая Т.Л. Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.Ю зав. МО Чурсина Л.И.	Февраль 2011
	Подбор и расстановка кадров на 2011-2012 уч.год, педагогов реализующих внеурочную деятельность	Директор лица Терлецкая Т.Л. Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.	Март-май 2011
<b>Создание информационного обеспечения ФГОС</b>	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС на сайте лица	Зам. директора по информатизации Кизилев Д.С. Зам директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в лицее	Зам. директора по информатизации	В течение года

	через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Кизилев Д.С.	
	Обеспечение публичной отчетности лица о ходе и результатах введения ФГОС	Директор лица Терлецкая Т.Л. Зам. директора по информатизации Кизилев Д.С.	В течение года
<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС</b>			
<b>2011-2012</b>			
<b>Создание нормативного обеспечения ФГОС</b>	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	ТГ	Сентябрь-октябрь
	Подготовка приказов, корректировка локальных актов, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Директор лица Терлецкая Т.Л. зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Сентябрь
	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Директор лица Терлецкая Т.Л. Зам директора по УВР Егоренко В.М. Бессонова Н.Н. учитель Чурсина Л.И.	март
	Разработка нормативных документов (учебный план, штатное расписание, расписание занятий )	Директор лица Терлецкая Т.Л.	Март-апрель
<b>Создание методического обеспечения введения ФГОС</b>	Формирование плана методической работы по обеспечению введения ФГОС в лицее	Зам.директора по УВР Илюшкина В.И. Бессонова Н.Н.	Сентябрь 2011
	Организация курсовой подготовки учителей 4 классов по введению ФГОС	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Участие в мероприятиях МОУ ДПОС РЦ по реализации		

	целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС»		
	Педагогические советы, тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Совещания при завуче по актуальным вопросам введения ФГОС	Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	В течение года
	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО.  Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	Директор лицея Терleckкая Т.Л. Зам директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Январь, май
	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Апрель
	Анализ УМК. Формирование УМК на 2011-2012 уч.год	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. , учителя 4 классов	Март
	Анализ второго года работы в рамках ФГОС и корректировка	Директор лицея Терleckкая Т.Л. Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	Май-июнь
<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b>	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Директор лицея Терleckкая Т.Л.	Май
<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</b>	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе	Директор лицея Терleckкая Т.Л. Гл. бухгалтер Свиридова Н.О.	Январь-февраль
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Директор лицея Терleckкая Т.Л.	Август
<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>	Анализ и определение кадрового состава, внедряющего ФГОС с 2012 года	Директор лицея Терleckкая Т.Л. Зам. директора по УВР	Февраль 2012

		Бессонова Н.Н.Ю зав. МО Чурсина Л.И.	
	Подбор и расстановка кадров на 2012-2013 уч.год, педагогов реализующих внеурочную деятельность	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.	Март-май 2012
<b>Создание информационного обеспечения ФГОС</b>	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС на сайте лицея	Зам. директора по информатизации Кизилов Д.С. Зам директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в лицее через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Зам. директора по информатизации Кизилов Д.С.	В течение года
	Обеспечение публичной отчетности лицея о ходе и результатах введения ФГОС	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам. директора по информатизации Кизилов Д.С.	В течение года
<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС</b>			
<b>2012-2013</b>			
<b>Создание нормативного обеспечения ФГОС</b>	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	ТГ	Сентябрь-октябрь
	Подготовка приказов, корректировка локальных актов, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Директор лицея Терлецкая Т.Л. зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Сентябрь
	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса	Директор лицея Терлецкая Т.Л.	март

	родителей обучающихся	Зам директора по УВР Егоренко В.М. Бессонова Н.Н. учитель Чурсина Л.И.	
	Разработка нормативных документов (учебный план, штатное расписание, расписание занятий )	Директор лицея Терлецкая Т.Л.	Март-апрель
<b>Создание методического обеспечения введения ФГОС</b>	Формирование плана методической работы по обеспечению введения ФГОС в лицее	Зам.директора по УВР Илюшкина В.И. Бессонова Н.Н.	Сентябрь 2011
	Организация курсовой подготовки учителей 4 классов по введению ФГОС	Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Участие в мероприятиях МОУ ДПОС РЦ по реализации целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС»	Учителя начальных классов	В течение года
	Педагогические советы, тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Совещания при завуче по актуальным вопросам введения ФГОС	Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	В течение года
	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО.  Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Январь, май
	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	Зам директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	Апрель
	Анализ третьего года работы в рамках ФГОС и корректировка	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам.директора по УВР Бессонова Н.Н.	Май-июнь
<b>Создание материально-технического обеспечения</b>	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Директор лицея Терлецкая Т.Л.	Май

<b>введения ФГОС</b>			
<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</b>	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Гл. бухгалтер Свиридова Н.О.	Январь-февраль
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Директор лицея Терлецкая Т.Л.	Август
<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>	Анализ и определение кадрового состава, внедряющего ФГОС с 2013 года	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.Ю зав. МО Чурсина Л.И.	Февраль 2013
	Подбор и расстановка кадров на 2013-2014 уч.год, педагогов реализующих внеурочную деятельность	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н.	Март-май 2013
<b>Создание информационного обеспечения ФГОС</b>	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС на сайте лицея	Зам. директора по информатизации Кизилов Д.С. Зам директора по УВР Бессонова Н.Н. Илюшкина В.И.	В течение года
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в лицее через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Зам. директора по информатизации Кизилов Д.С.	В течение года
	Обеспечение публичной отчетности лицея о ходе и результатах введения ФГОС	Директор лицея Терлецкая Т.Л. Зам. директора по информатизации Кизилов Д.С.	В течение года